

APROBAT
 Administrator
 Liviu Valentin Duminiță



GRAFICUL

Înteruperilor programate ca urmare a lucrărilor de mentenanță/finalizare a obiectivului:
**„Conductă de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de
 Transport Gaze Naturale din Republica Moldova, Faza I - II, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău”**

„Vestmoldtransgaz” S.R.L. 2021

| PERIOADA/LUNA | NR. SĂPTĂMÂNII | OBIECTIVE ALE SISTEMULUI DE TRANSPORT | | DATA ÎNTRERUPERII PROGRAMATE |
|-----------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| Mai (V) | 19 | Sector Exploatare Ungheni | SP SEMENI | 12-14.05 |
| Iulie (VII) | 28 | Sector Exploatare Ghidighici | SP GHIDIGHICI | 13-15.07 |
| | 29 | | SRM PETRICANI | 20-22.07 |
| August (VIII) | 33 | | PMG TOHATIN | 17-19.09 |
| Septembrie (IX) | 37 | | SP TOHATIN (linia 1 distribuție or. Chișinău) | 21-23.09 |
| | 38 | | SP TOHATIN (linia 2 distribuție CET) | 14-16.09 |