

APROBAT
 Administrator
 Liviu Valentin DUMINICĂ

GRAFIC

privind întreruperile programate ca urmare a lucrărilor de mentenanță/finalizare a obiectivului: „**Conductă de Interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova, Faza I - II, pe direcția Iași-Ungheni-Chișinău**” ale „Vestmoldtransgaz” S.R.L. pentru anul 2021

REVIZIA 1

LUNA	OBIECTIVE		DENUMIRE LUCRĂRI	PERIOADA ÎNTRERUPERILOR	
IUNIE + AUGUST VI-VIII	Sector Exploatare Ungheni	SP SEMENI	Cuplare la rețelele de gaze existente: - conductă de transport gaze Ungheni Chișinău, Ø500 - conductă de distribuție gaze „Ungheni – Gaz” S.R.L., Ø180	15.06-15.08	
IUNIE + AUGUST VI-VIII	Sector Exploatare Ghidighici	SP GHIDIGHICI	Demontare SRM provizoriu	15.06-15.08	
			Realizarea instalațiilor mecanice SRM GHIDIGHICI		
SRM PETRICANI		Executare lucrări de automatizare, inclusiv lucrări civile	15.06-15.08		
		Cuplare la rețelele de gaze existente			
IUNIE + AUGUST VI-VIII	Sector Exploatare Ghidighici	PMG TOHATIN	Realizarea instalațiilor mecanice SRM PETRICANI	15.06-15.08	
			Executare lucrări de automatizare, inclusiv lucrări civile		
IUNIE + AUGUST VI-VIII		Sector Exploatare Ghidighici	SP TOHATIN (linia 2 distribuție CET)	Cuplare la rețelele de gaze existente	15.06-15.08
				Demontare SRM provizoriu	
IUNIE + AUGUST VI-VIII	Sector Exploatare Ghidighici		SP TOHATIN (linia 1 distribuție or. Chișinău)	Realizarea instalațiilor mecanice SRM TOHATIN CET	15.06-15.08
				Executare lucrări de automatizare, inclusiv lucrări civile	
IUNIE + AUGUST VI-VIII		Sector Exploatare Ghidighici	SP TOHATIN (linia 1 distribuție or. Chișinău)	Cuplare la rețelele de gaze existente	15.06-15.08
				Demontare SRM provizoriu	
IUNIE + AUGUST VI-VIII	Sector Exploatare Ghidighici		SP TOHATIN (linia 1 distribuție or. Chișinău)	Realizarea instalațiilor mecanice SRM TOHATIN DISTRIBUȚIE CHIȘINĂU	15.06-15.08
				Executare lucrări de automatizare, inclusiv lucrări civile	
IUNIE + AUGUST VI-VIII		Sector Exploatare Ghidighici	SP TOHATIN (linia 1 distribuție or. Chișinău)	Cuplare la rețelele de gaze existente	15.06-15.08
				Demontare SRM provizoriu	

Coordonat:
 Director Tehnic

Întocmit:
 Inginer programare mentenanță



Iulia NEGARĂ

Natalia SCOBICI